



# ISTITUTO MUSICALE "V. BELLINI" DI CATANIA

**ORIGINALE**

## PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Emesso in data: 22 gennaio 2013

### PROVVEDIMENTO N. 09

**OGGETTO: Lavori di pittura dei corridoi di piano primo, secondo e corpo scala principale nell'edificio sede dell'Istituto Musicale " V. Bellini".  
Perizia suppletiva.**

Dimostrazione  
della disponibilità dei fondi

**BILANCIO 2013 COMPETENZE**  
RESIDUI \_\_\_\_\_

**SETTORE**  
Economico Finanziario

CAP. art. \_\_\_\_\_ Spese per \_\_\_\_\_

**Somma**  
Stanziata € .....

**Aggiunta**  
per storni € .....

Il Responsabile  
rag. Carrubba Giuseppa Agata

**Dedotta**  
per storni € .....

**Impegni**  
Assunti € .....

**Fondo**  
Disponibile € .....

Visto ed iscritto a \_\_\_\_\_ n.....  
de \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_ lett. \_\_\_\_\_ nel \_\_\_\_\_  
partitario uscita di competenza l'impegno  
di  
€ \_\_\_\_\_

22 GEN. 2013

Addi



**IL RAGIONIERE**  
Sig.ra Carrubba

Oggetto: Lavori di pittura dei corridoi di piano primo, secondo e corpo scala principale nell'edificio sede dell'Istituto Musicale "V. Bellini" di via Istituto Sacro Cuore n° 3 – **Perizia suppletiva.**

### IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con Provvedimento del Direttore Amministrativo n° 62 del 26/05/2011 è stato approvato il progetto, il bando di gara relativa ai lavori di "Pittura dei corridoi di piano terra e primo e del corpo scala principale nell'edificio sede dell'Istituto Musicale "V. Bellini" e finanziata la spesa per l'importo complessivo di €. 12.000,00;
- con Provvedimento del Direttore Amministrativo n° 88 del 21/09/2012 è stata deliberata l'aggiudicazione definitiva alla Alaimo Francesco con sede in Gangi (PA) via Maltesi n° 26 che ha offerto un ribasso del 25,10% sul prezzo a base d'asta, per un importo complessivo netto di €. 6.951,56 comprensivo degli oneri della sicurezza;
- in data 28 novembre 2012 la Ditta Alaimo Francesco sottoscriveva l'Atto di Obbligazione prot. 7098, per l'esecuzione delle opere per un' importo di €. 6.951,56 al netto del ribasso d'asta dell'25,10% sull'importo a base d'asta di €. 9.245,37 per cui il quadro economico era il seguente:

Importo netto dei lavori		€. 6.951,56
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Imprevisti	€. 800,00	
I.V.A 21%	€. 1.941,53	
Economie da ribasso d'asta	€. 2.293,81	
arrotondamento	€. <u>13,10</u>	
Sommano	€. 5.048,44	€. <u>5.048,44</u>
Importo complessivo		€. <b>12.000,00</b>

Considerato che:

- con nota prot. 483 del 21/01/2013 il Direttore dei lavori, ha proposto una perizia suppletiva ed avente il seguente quadro economico:

Importo complessivo dei lavori al netto	€. 9.867,67
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
I.V.A 21%	€. 2.072,21
Minore spesa	€. <u>60,12</u>
Importo complessivo dei lavori	€. <b>12.000,00</b>

- che per l'esecuzione dei lavori di suppletivi l'impresa ha già sottoscritto l'Atto Aggiuntivo.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DELIBERA

1. Approvare la perizia suppletiva ed avente il seguente quadro economico:

Importo complessivo dei lavori al netto	€. 9.867,67
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA 21%	€. 2.072,21
Minore spesa	€. <u>60,12</u>
Importo complessivo dei lavori	€. 12.000,00

2. Prendere atto dell'atto aggiuntivo già sottoscritto dall'impresa;

3. Prendere atto che l'importo contrattuale in aumento di tale variante è di €. 2.916,11 secondo quanto previsto dal comma 4 e 13 dell'art. 161 del D. Lgs. 163/206 nel testo vigente in Sicilia giusta L.R. 12/2011 e s.m.i. e trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

4. Approvare, in linea amministrativa, la suddetta perizia suppletiva;

Il presente provvedimento non impegna ulteriore somme oltre a quelle già impegnate al capitolo 230 art. 1 dei residui appositamente accantonati.

